



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Απόσπασμα από το **44ο** Πρακτικό

Αριθμ. Αποφ.**568**

Αριθμ. Θέματος ημερ. Διάταξης 2<sup>ο</sup>

Συνεδρίαση της **8.11.2022**

Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση 108477/4-11-2022

Στις Αχαρνές σήμερα την 8η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 108477/4-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 72 και 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, και κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, του ΦΕΚ 5563/τ.Β'/27-10-2022.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Βρεττός Σπυρίδων – Πρόεδρος	1. Τσιμπογιάννης Δημήτριος
2. Αραμπαντζής Ευάγγελος	2. Φωτιάδης Γεώργιος- Αλέξανδρος
3. Αβραμίδης Ιωάννης	3. Παυλίδου Όλγα
4. Βρεττός Μιχαήλ	
5. Δαμάσκος Νικόλαος	
6. Κατσανδρή Χρηστίνα	

**ΘΕΜΑ:** «Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 107626/03-11-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 σύμβαση, της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών έως 31/12/2022 λόγω του ότι παρατηρούνται στην αγορά διαρκή προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων προμηθειών & παροχής γενικών υπηρεσιών, που αφορά: στην Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 107626/03-11-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 σύμβαση, της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών έως 31/12/2022 λόγω του ότι παρατηρούνται στην αγορά διαρκή προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ο κος Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντ/ρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κο Δαμάσκο Νικόλαο, ο οποίος ανέφερε ότι αυτή είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται στην εταιρεία «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.» μέχρι τέλος του χρόνου.

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016.
2. Το με αρ. πρωτ. 2040/13-04-2022 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά διευκρινίσεις ως προς την αύξηση των τιμών και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της ενεργειακής κρίσης, της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του COVID-19, καθώς και έλλειψη προμήθειας αλουμινίου.
3. Την με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβαση.
4. Την με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 σύμβαση.
5. Το με αρ. πρωτ. 104200/25-10-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της σύμβασης.
6. Το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των συμβατικών όρων.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Επικυρώνει την με αριθμ. πρωτ. 107626/03-11-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής γενικών υπηρεσιών και προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29080/28-07-2021 σύμβασης, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. πρωτ. 72707/25-07-2022 σύμβαση, της εταιρείας «ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Ε.Π.Ε.», για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και

αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών έως 31/12/2022 λόγω του ότι παρατηρούνται στην αγορά διαρκή προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τεράστια έλλειψη προμήθειας αλουμινίου.

Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

**Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 568/2022.**

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αραμπαντζής Ευάγγελος
2. Αβραμίδης Ιωάννης
3. Βρεττός Μιχαήλ
4. Δαμάσκος Νικόλαος
5. Κατσανδρή Χρηστίνα

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Αχαρνές Αυθημερόν  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ**